

# Actividades regionales

1. Programa de certificación
2. Plan Comunicación para promoción herramientas
3. Comité Directivo
4. Reactivar red de contactos
5. Nota técnica sobre herramientas
6. Curso virtual sobre uso herramientas
7. Reunión presencial de seguimiento

Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
1. Crear un programa de certificación: Especialista en Gestión de Información de Desastres.	1. Desarrollar competencias de gestión de información sobre desastres entre los gestores de información.	1. Traducir y adaptar el Curso: Especialista Información sobre Desastres de la NLM.	1.1. Formalizar la adquisición de los recursos necesarios de la NLM. 1.2. Traducir el material al español. 1.3. Acuerdo con Institución que certifique el curso	1.1. Comité a cargo de la creación del programa. 1.2. Recursos financieros y humanos para implementar el programa.	1.1. Setiembre 2016 – setiembre 2017.



## Taller Regional Red Latinoamericana de Centros de Información del Riesgo de Desastres - RELACIGER

8 al 12 de agosto de 2016  
San José, Costa Rica

Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
			1.4. Adaptar el programa al escenario latinoamericano. 1.5. Gestionar recursos para una primera cohorte del curso.		





## Taller Regional Red Latinoamericana de Centros de Información del Riesgo de Desastres - RELACIGER

8 al 12 de agosto de 2016  
San José, Costa Rica

Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
<p>2. Elaborar plan comunicación y promoción de herramientas y aplicaciones producidas por los miembros RELACIGER.</p>	<p>2.1. Explotar los recursos producidos por la comunidad.</p>	<p>2.1. Investigar herramientas y aplicaciones que están disponibles. 2.2. Crear ideas para promover estas herramientas y aplicaciones</p>	<p>2.1. Hacer listado completo de herramientas y aplicaciones. 2.2. Crear plan de promoción 2.3 Crear comité para la promoción 2.4. Realizar activ. de promoción de las herramientas y actividades dentro de RELACIGER</p>		



## Taller Regional Red Latinoamericana de Centros de Información del Riesgo de Desastres - RELACIGER

8 al 12 de agosto de 2016  
San José, Costa Rica

Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
3. Crear un Comité Directivo de la Red					





## Taller Regional Red Latinoamericana de Centros de Información del Riesgo de Desastres - RELACIGER

8 al 12 de agosto de 2016  
San José, Costa Rica

Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
4. Reactivar Red de Contactos RELACIGER	4.1 Enlistar grupo de contactos estratégicos para la divulgación de la información de la Red y de sus herramientas	4.1 Levantamiento de listados 4.2 Compartir y consolidar listado en un solo grupo	4.1 Actualizar base de datos de con	4.1 Humanos Tecnológicos	4.1 Diciembre 2016

Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
5. Nota técnica sobre las herramientas desarrolladas en la red publicada en la revista en Torno a la prevención.	5.1 Visibilizar las diferentes herramientas desarrolladas durante la ejecución de los mini proyectos.	5.1 Supervisión de los editores de la revista 5.2 Trabajo colaborativo para la redacción de la nota técnica	5.1 Publicación de Nota técnica del taller regional (8-12 agosto 2016).	5.1 Documentalista,	Julio 2017

Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
6. Curso virtual sobre: manejo de herramientas de RELACIGER	6.1 Empoderar a todos los miembros de la Red en el uso de las herramientas y promoverlo	6.1.Facilitar por cada herramienta un módulo de gestión, cada centro elaborará el módulo de su producto	6.1 Convocar a los miembros de la Red a participar e involucrarse en el curso	6.1 Campus virtual Webex Skype Whatsapp	6.1 De 3 a 6 meses



Actividad	Objetivo	Estrategia	Acciones	Recursos	Período ejecución
7. Reunión presencial de seguimiento para la colaboración interinstitucional entre los miembros de RELACIGER	7.1 Fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre los centros de la Red	7.1 Adquirir apoyo institucional financiero para llevar a cabo Reunión en un país miembro. Involucrando a los centros de información BIVAPAD.	7.1 Convocar a los miembros de la Red a participar activamente.	7.1 NLM FUNDACRID OPS/OMS CNE OTROS	7.1 De 3 a 6 meses (preparación) Duración: 1 semana